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ABSTRACT
ABSTRAK
Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai kemampuan tenaga dalam melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang
atau jasa. Produktivitas merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu pekerjaan  konstruksi  sesuai  dengan 
jadwal  yang  telah direncanakan  dan  syarat  kerja  yang  telah  disetujui  dalam  kontrak. Pelaksanaan proyek konstruksi yang baik
dan benar akan menghasilkan nilai produktivitas yang diharapkan. Adapun pokok permasalahan penelitian ini yaitu berapa
produktivitas tenaga kerja yang bekerja untuk pengecatan dinding pada Proyek Pembangunan Gedung Pusat Administrasi Fakultas
Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Untuk mendapatkan informasi produktivitas tenaga kerja pengecatan perlu kiranya 
melakukan penelitian yang dapat menghasilkan besaran produktivitas  untuk  pengecatan dinding. Berdasarkan pokok permasalahan
tersebut, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui nilai produktivitas tenaga kerja pekerjaan pengecatan
dinding pada Proyek Pembangunan Gedung Pusat Administrasi Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Ruang
lingkup penelitian ini di batasi pada produktivitas pengecatan dinding pada gedung blok A dinding lantai 2 (dua) dan lantai 3 (tiga)
dengan jumlah tenaga kerja 2 orang tukang dan 1 orang pekerja, Pengamatan dilakukan setiap hari kerja selama 8 jam, dimulai
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dan dilanjutkan pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Metode
pengumpulan data menggunakan metode time study yaitu dengan mengamati aktivitas dan kemajuan pekerjaan yang berlangsung
dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Hasil penelitian adalah diperoleh nilai
produktivitas tenaga kerja untuk pekerjaan pengecatan dinding yaitu, (a). Nilai produktivitas pekerja sebesar 210,07 m2/jam pada
lantai 2 dan 202,397 m2/jam pada lantai 3, (b). Nilai produktivitas tukang sebesar 91,182 m2/jam pada lantai 2 dan 89,206 m2/jam
pada lantai 3. Nilai dan beberapa informasi terkait tentang produktivitas dapat digunakan untuk menghitung koefisien requirement
tenaga kerja dan material pada pekerjaan pengecatan dinding bagian dalam. 
Kata kunci: pengecatan, produktivitas, gedung
